

<b>OBJETO:</b>	Manutenção emergencial da cobertura do galpão tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural onde está instalado o CEPROCAM Prefeito Antônio da Costa Santos, situado na Av. 20 de Novembro 145 - Centro - Campinas/SP		
<b>LOCAL:</b>	Município de Campinas/SP		
<b>DATA BASE:</b>	SINAPI: FEV/18	<b>FONTE PRINCIPAL:</b> SINAPI / FDE (sem BDI)	<b>BDI:</b> 20,35%
	FDE: JAN/18		
<b>LEIS SOCIAIS (sem desoneração):</b>	SINAPI: 117,78% (Horistas) e 73,57% (Mensalistas). FDE: recalculado com encargos sociais SINAPI		

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100,00%
		R\$ 35.360,71				R\$ 35.360,71
02	COBERTURA	10%	30%	30%	30%	100,00%
		R\$ 13.095,39	R\$ 39.286,17	R\$ 39.286,17	R\$ 39.286,17	R\$ 130.953,89
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100%	100,00%
					R\$ 7.259,95	R\$ 7.259,95
<b>TOTAL</b>		R\$ 48.456,10	R\$ 39.286,17	R\$ 39.286,17	R\$ 46.546,12	
<b>TOTAL COM BDI (20,35%)</b>		R\$ 58.316,91	R\$ 47.280,90	R\$ 47.280,90	R\$ 56.018,25	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 58.316,91	R\$ 105.597,81	R\$ 152.878,72	R\$ 208.896,97	
	%	28%	23%	23%	27%	
	<b>% ACUMULADA</b>	28%	51%	73%	100%	